

CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD

00124 Roma – Via Del Fosso di Dragoncello, 172

Estratto del verbale della seduta del Comitato Esecutivo

Deliberazione N. 274 C.E. del 30/09/2026

L'anno duemilaventisei, il giorno 30 (trenta) del mese di settembre alle ore 15:00 si è riunito in presenza presso la sede consortile sita in Viale delle Idrovore di Fiumicino n. 304 - Focene e in modalità telematica utilizzando la piattaforma Zoom Meeting, il Comitato Esecutivo a seguito di regolare convocazione del Presidente con nota prot. n. 15927 del 25/09/2026 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Omissis

19) D.P.C.M. 18 GIUGNO 2021 – PIANO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI FINALIZZATI AL RECUPERO E AL MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEI RETICOLI IDROGRAFICI (D.G.R. N. 311 DEL 24.05.2022). LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO GRANDE O INCASTRO NEL TRATTO COMPRESO TRA L'IMMISSIONE DEL FOSSO ACQUABONA E VIA PRATICA DI MARE – LOTTO 205. CUP: F71B21004350005. CIG: B5AAE1C540.

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTI E SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE

Omissis

Sono presenti i Signori:

☒ SACCHETTI NICCOLO'	Presidente
☒ FERRAZZA AURELIO	V. Presidente
☒ TIOZZO STEFANO	V. Presidente
☒ DESTRO CLAUDIO	Componente
☒ SERAFINI ALESSANDRO	Componente

E' presente il Direttore Generale del Consorzio
RENNA ANDREA

Assenti giustificati:

/

Assenti ingiustificati:

/

Assume la Presidenza:

SACCHETTI NICCOLO'

Segretario:

RENNA ANDREA

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, a norma dell'art. 33 dello Statuto consorziale, dichiara aperta e valida la seduta.

Si passa quindi a trattare l'argomento posto all'ordine del giorno:

19) D.P.C.M. 18 GIUGNO 2021 – PIANO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI FINALIZZATI AL RECUPERO E AL MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEI RETICOLI IDROGRAFICI (D.G.R. N. 311 DEL 24.05.2022). LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO GRANDE O INCASTRO NEL TRATTO COMPRESO TRA L'IMMISSIONE DEL FOSSO ACQUABONA E VIA PRATICA DI MARE – LOTTO 205. CUP: F71B21004350005. CIG: B5AAE1C540.

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTI E SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984;

VISTA la Legge Regionale n. 53 del 11 dicembre 1998;

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016 avente ad oggetto “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione”;

VISTO che con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 19/11/2019 n. 847 pubblicata sul BURL n. 96 del 28/11/2019 è stato approvato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Litorale Nord a termini dell'art. 11 della L.R. 10/08/2016, n. 12;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 06/03/2025 di insediamento del Consiglio di Amministrazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 06/03/2025 con la quale è stato eletto il Dott. Niccolò Sacchetti Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 06/03/2025 con la quale sono stati eletti i consiglieri Aurelio Ferrazza e Stefano Tiozzo Vice Presidenti del Consorzio di Bonifica Litorale Nord;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 06/03/2025 con la quale sono stati eletti Claudio Destro e Alessandro Serafini membri del Comitato Esecutivo del Consorzio di Bonifica Litorale Nord;

VISTO che l'intervento in oggetto è previsto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91 – Accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTO il D.P.C.M. 18 giugno 2021 recante il riparto nonché la modalità di utilizzo delle risorse previste per finanziare interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 311 del 24/05/2022 di approvazione del “Piano di interventi urgenti e prioritari finalizzati al recupero e al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici” finanziato a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 1, co. 3, del D.P.C.M. 18 giugno 2021 e nei limiti di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. medesimo;

RICHIAMATA la Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 625 del 17/11/2022 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento di che trattasi l'Ing. Paolo Burla, Direttore Tecnico del Consorzio;

VISTO il progetto esecutivo dei “LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO GRANDE O INCASTRO NEL TRATTO COMPRESO TRA L'IMMISSIONE DEL FOSSO

ACQUABONA E VIA PRATICA DI MARE – LOTTO 205”, redatto in data 17/03/2023 – agg. 15/01/2024 dalla G.EDI.S. S.r.l., con sede in Via Frattina, 10 - Roma, a firma del Dott. Geol. David Simoncelli, in qualità di progettista, e dell’Ing. Silvia Ceccarelli, in qualità di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, dell’importo complessivo di € 1.637.864,52;

VISTA la Deliberazione del Comitato Esecutivo 1038/A del 17/01/2025 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;

VISTA la Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 1038/B del 17/01/2025 con la quale è stata nominata quale R.U.P. l’Ing. Sara Bartoletta per le fasi di gara, affidamento e svolgimento del contratto di appalto;

VISTA la Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 1038/D del 17/01/2025 con la quale è stata approvata la documentazione di gara ed è stato dato avvio alla procedura di gara negoziata avente ad oggetto l’esecuzione dei “LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO GRANDE O INCASTRO NEL TRATTO COMPRESO TRA L’IMMISSIONE DEL FOSSO ACQUABONA E VIA PRATICA DI MARE – LOTTO 205” da affidare con il criterio dell’offerta del minor prezzo ai sensi degli artt. 50 c. 1 lett. d) e 108 del D.Lgs n. 36/2023;

RICHIAMATA la Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 63 del 02/07/2025, con la quale sono stati approvati i risultati della procedura di gara e sono stati aggiudicati i lavori all’impresa CO.GEO APPALTI S.R.L. UNIPERSONALE con sede in Contrada Santa Maria n. 161, 85044, Lauria (PZ) C.F. e P.I. n. 01911990768, che ha offerto un ribasso percentuale del 32.545% sull’importo a base di gara di € 1.216.440,85 corrispondente a un importo contrattuale netto di € 837.842,49 di cui € 487.845,17 per lavori al netto del ribasso, € 332.705,01 per la manodopera soggetta a ribasso ed € 17.292,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;

VISTA la Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 64 del 02/07/2025, con la quale è stato approvato il quadro economico rideterminato a seguito dell’affidamento;

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 29/07/2025 e trasmesso all’Impresa aggiudicataria con nota prot. n. 11352 in pari data;

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 09/09/2025;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori del 18/11/2025, redatto ai sensi dell’art. 121 del D.Lgs. 36/2023, a seguito del verificarsi di circostanze non prevedibili al momento della stipula del contratto che hanno temporaneamente impedito il normale svolgimento dei lavori a regola d’arte;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, senza incremento del finanziamento assentito, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii;

PRESO ATTO della perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori in data 23/09/2026 e trasmessa al RUP ai fini dell’istruttoria di competenza, costituita dai seguenti elaborati:

- 00 - Relazione tecnica illustrativa;
- 01 - Elenco dei prezzi unitari;
- 02 - Computo metrico estimativo;
- 03 - Stima degli oneri della sicurezza;
- 04 - Quadro di incidenza della manodopera;
- 05 - Quadro comparativo;
- 06 - Piano particellare degli espropri - Planimetria (Scala 1:2.000);
- 6.1 - Piano particellare degli espropri - Parte anagrafica;
- 7.1 - Sezioni ante e post operam Tav. 1/2 (Scala 1:100);
- 7.2 - Sezioni ante e post operam Tav. 2/2 (Scala 1:100);
- 08 - Profilo ante e post operam (Scala 1:1000/1:100).

DATO ATTO che:

- la suddetta perizia di variante e suppletiva si configura quale modifica contrattuale ai sensi dell’art. 120, comma 3, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., in quanto comporta un

incremento dei lavori in appalto di € 49.563,64 al netto del ribasso, corrispondente a un incremento percentuale del 6,04%;

- l'incremento dell'importo contrattuale, pari a circa il 5,91% del valore iniziale del contratto, risulta contenuto entro il limite del quinto d'obbligo previsto dall'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023;
- la modifica non riveste carattere sostanziale;
- la modifica non comporta un incremento del finanziamento complessivamente assentito, in quanto la relativa copertura è assicurata mediante l'utilizzo di una quota parte delle economie derivanti dal ribasso d'asta;

VISTO il quadro economico di raffronto tra quello di progetto, quello rideterminato a seguito dell'affidamento, e quello risultante dalla suddetta perizia, così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO CIG: B5AAE1C540 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO GRANDE O INCASTRO NEL TRATTO COMPRESO TRA L'IMMISSIONE DEL FOSSO ACQUABONA E VIA PRATICA DI MARE-LOTTO 205 (D.G.R. N. 311 DEL 24.05.2022 - D.P.C.M. del 18.06.2021)							
		PROGETTO	POST-GARA	PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA (SOTTO AL 20% DEL CONTRATTO DI APPALTO)		DIFFERENZA DI SPESA	
	Ribasso d'asta in percentuale	-	32,545%	-	32,545%	-	32,545%
A	IMPORTO LAVORI TOTALE (A1 + A2)	1.233.733,16 €	837.842,49 €	1.307.209,77 €	887.406,13 €	+ 73.476,61 €	+ 49.563,64 €
A.1.1	Importo per l'esecuzione dei lavori	883.735,84 €	487.845,17 €	910.432,96 €	499.179,04 €	26.697,12 €	11.333,87 €
A.1.2	Costi della Manodopera	332.705,01 €	332.705,01 €	379.484,50 €	370.934,78 €	46.779,49 €	38.229,77 €
A1	Lavori a misura	1.216.440,85 €	820.550,18 €	1.289.917,46 €	870.113,82 €	+ 73.476,61 €	+ 49.563,64 €
A2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza ordinari non soggetti al ribasso	17.292,31 €	17.292,31 €	17.292,31 €	17.292,31 €	0,00 €	0,00 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	116.113,51 €	118.092,96 €	362.904,15 €	362.904,15 €	+ 246.790,64 €	244.811,19 €
B1	Imprevisti	19.938,85 €	19.938,85 €	123.373,32 €	123.373,32 €	+ 103.434,47 €	+ 103.434,47 €
B2	Occupazioni temporanee e indennità di esproprio	16.000,00 €	16.000,00 €	148.907,19 €	148.907,19 €	+ 132.907,19 €	+ 132.907,19 €
B3	Rilievi, accertamenti, indagini, procedure espropriative	3.000,00 €	3.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	+ 12.000,00 €	+ 12.000,00 €
B4	Spese per analisi delle terre e piano di utilizzo	8.500,00 €	8.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
B5	Oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 alle prestazioni professionali specialistiche (comprensivo di CASSA al 4%)	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €	0,00 €
B6	Incentivi di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 2% (sulla voce A del QE di progetto)	2%	24.674,66 €	24.674,66 €	26.144,20 €	+ 1.469,54 €	+ 1.469,54 €
B7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4, del D.Lgs.50/2016, spese per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
B8	Spese per attività tecnico-amministrative di supporto al responsabile del procedimento, verifica e validazione, ecc.		4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €
B9	Spese per pubblicità, gara di appalto, contr. ANACecc.		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €
B10	Versamento Fondo Salva Opere di cui all'art. 47 D.L. 30/2019		-	1.979,45 €	1.979,45 €	+ 1.979,45 €	0,00 €
C	I.V.A.	288.017,85 €	200.921,89 €	328.478,28 €	236.121,49 €	+ 40.460,43 €	+ 35.199,58 €
C1	I.V.A. su (A)	22%	271.421,30 €	184.325,35 €	287.586,15 €	+ 16.164,85 €	+ 10.904,00 €
C2	I.V.A. su (B1+B3+B4+B5+B7+B8+B9)	22%	16.596,55 €	16.596,55 €	40.892,13 €	+ 24.295,58 €	+ 24.295,58 €
	TOTALE (A+B+C)	1.637.864,52 €	1.156.857,34 €	1.998.592,20 €	1.486.431,77 €	+ 360.727,68 €	+ 329.574,42 €
E1	Economie da ribassi d'asta		0,00 €	481.007,18 €	- 360.727,68 €	- 360.727,68 €	- 329.574,42 €
	TOTALE GENERALE	1.637.864,52 €	1.637.864,52 €	1.637.864,52 €	1.637.864,52 €	0,00 €	0,00 €

VISTO lo schema di atto di sottomissione, predisposto ai fini della successiva formalizzazione della modifica contrattuale, relativo all'esecuzione dei lavori suppletivi secondo gli elaborati citati ed allegati alla Perizia di Variante, per un importo contrattuale complessivo di € 887.406,13

(ottocentoottantasettemilaquattrocentosei/13), agli stessi patti e condizioni del contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 29/07/2025;

PRESO ATTO che il maggiore importo di € 49.563,64 trova copertura mediante l'utilizzo di parte delle economie derivanti dal ribasso d'asta e la rimodulazione delle somme a disposizione, senza incremento del finanziamento complessivamente assentito;

VISTO il parere del progettista originario, espresso in data 29/09/2026 e acquisito al protocollo consortile n. 16204 del 30/09/2026 ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 in ordine alla compatibilità delle modifiche progettuali con il progetto esecutivo;

PRESO ATTO della Relazione del RUP in ordine all'ammissibilità della perizia di variante e suppletiva, datata 30/09/2026, con la quale, verificata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, la modifica è ritenuta ammissibile e ne viene proposta l'approvazione al Comitato Esecutivo;

CONSIDERATO CHE, per la realizzazione delle opere previste dalla perizia di variante, si rende necessario procedere, per le aree destinate al ringrosso arginale, alla relativa acquisizione mediante procedimento espropriativo per pubblica utilità e, per le ulteriori aree funzionali all'esecuzione dei lavori, alla loro occupazione temporanea, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;

RITENUTO necessario, prima dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto di variante, acquisire l'autorizzazione idraulica da parte della Città Metropolitana di Roma, nonché richiedere alla Regione Lazio, quale Ente finanziatore, l'autorizzazione all'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta e alla conseguente rimodulazione del quadro economico;

RITENUTO necessario approvare, sotto il profilo tecnico-amministrativo, la suddetta perizia di variante e suppletiva, il quadro economico rimodulato e lo schema di atto di sottomissione, subordinando l'esecuzione delle lavorazioni oggetto di variante e l'utilizzo delle economie all'acquisizione delle autorizzazioni e degli assensi, nonché al completamento degli adempimenti sopra richiamati;

PRESO ATTO di quanto dedotto,

Tutto ciò premesso e considerato, a voti unanimi

DELIBERA

In conformità delle premesse che fanno parte integrante del presente deliberato:

DI APPROVARE la perizia di variante e suppletiva, custodita in atti, redatta dal Direttore dei Lavori in data 23/09/2026, trasmessa al RUP ai fini dell'istruttoria di competenza, e costituita dai seguenti elaborati:

- 00 - Relazione tecnica illustrativa;
- 01 - Elenco dei prezzi unitari;
- 02 - Computo metrico estimativo;
- 03 - Stima degli oneri della sicurezza;
- 04 - Quadro di incidenza della manodopera;
- 05 - Quadro comparativo;
- 06 - Piano particellare degli espropri - Planimetria (Scala 1:2.000);
- 6.1 - Piano particellare degli espropri - Parte anagrafica;
- 7.1 - Sezioni ante e post operam Tav. 1/2 (Scala 1:100);
- 7.2 - Sezioni ante e post operam Tav. 2/2 (Scala 1:100);
- 08 - Profilo ante e post operam (Scala 1:1.000/1:100).

DI APPROVARE il quadro economico di raffronto tra quello di progetto, quello rideterminato a seguito dell'affidamento, e quello risultante dalla suddetta perizia, così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO CIG: B5AAE1C540 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO GRANDE O INCASTRO NEL TRATTO COMPRESO TRA L'IMMISSIONE DEL FOSSO ACQUABONA E VIA PRATICA DI MARE-LOTTO 205 (D.G.R. N. 311 DEL 24.05.2022 - D.P.C.M. del 18.06.2021)							
		PROGETTO	POST-GARA	PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA (SOTTO AL 20% DEL CONTRATTO DI APPALTO)		DIFFERENZA DI SPESA	
	Ribasso d'asta in percentuale	-	32,545%	-	32,545%	-	32,545%
A	IMPORTO LAVORI TOTALE (A1 + A2)	1.233.733,16 €	837.842,49 €	1.307.209,77 €	887.406,13 €	+ 73.476,61 €	+ 49.563,64 €
A.1.1	Importo per l'esecuzione dei lavori	883.735,84 €	487.845,17 €	910.432,96 €	499.179,04 €	26.697,12 €	11.333,87 €
A.1.2	Costi della Manodopera	332.705,01 €	332.705,01 €	379.484,50 €	370.934,78 €	46.779,49 €	38.229,77 €
A1	Lavori a misura	1.216.440,85 €	820.550,18 €	1.289.917,46 €	870.113,82 €	+ 73.476,61 €	+ 49.563,64 €
A2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza ordinari non soggetti al ribasso	17.292,31 €	17.292,31 €	17.292,31 €	17.292,31 €	0,00 €	0,00 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	116.113,51 €	118.092,96 €	362.904,15 €	362.904,15 €	+ 246.790,64 €	244.811,19 €
B1	Imprevisti	19.938,85 €	19.938,85 €	123.373,32 €	123.373,32 €	+ 103.434,47 €	+ 103.434,47 €
B2	Occupazioni temporanee e indennità di esproprio	16.000,00 €	16.000,00 €	148.907,19 €	148.907,19 €	+ 132.907,19 €	+ 132.907,19 €
B3	Rilievi, accertamenti, indagini, procedure espropriative	3.000,00 €	3.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	+ 12.000,00 €	+ 12.000,00 €
B4	Spese per analisi delle terre e piano di utilizzo	8.500,00 €	8.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
B5	Oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 alle prestazioni professionali specialistiche (comprensivo di CASSA al 4%)	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €	0,00 €
B6	Incentivi di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 2% (sulla voce A del QE di progetto)	2%	24.674,66 €	24.674,66 €	26.144,20 €	+ 1.469,54 €	+ 1.469,54 €
B7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4, del D.Lgs.50/2016, spese per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
B8	Spese per attività tecnico-amministrative di supporto al responsabile del procedimento, verifica e validazione, ecc.		4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €
B9	Spese per pubblicità, gara di appalto, contr. ANACeccc.		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €
B10	Versamento Fondo Salva Opere di cui all'art. 47 D.L. 30/2019		-	1.979,45 €	1.979,45 €	+ 1.979,45 €	0,00 €
C	I.V.A.	288.017,85 €	200.921,89 €	328.478,28 €	236.121,48 €	+ 40.460,43 €	+ 35.199,58 €
C1	I.V.A. su (A)	22%	271.421,30 €	184.325,35 €	287.586,15 €	+ 16.164,85 €	+ 10.904,00 €
C2	I.V.A. su (B1+B3+B4+B5+B7+B8+B9)	22%	16.596,55 €	16.596,55 €	40.892,13 €	+ 24.295,58 €	+ 24.295,58 €
	TOTALE (A+B+C)	1.637.864,52 €	1.156.857,34 €	1.998.592,20 €	1.486.431,77 €	+ 360.727,68 €	+ 329.574,42 €
E1	Economie da ribassi d'asta	0,00 €	481.007,18 €	- 360.727,68 €	151.432,75 €	- 360.727,68 €	- 329.574,42 €
	TOTALE GENERALE	1.637.864,52 €	1.637.864,52 €	1.637.864,52 €	1.637.864,52 €	0,00 €	0,00 €

DI APPROVARE lo schema di atto di sottomissione per un importo contrattuale complessivamente rideterminato in € 887.406,13 (ottocentoottantasettemilaquattrocentosei/13), agli stessi patti e condizioni del contratto di appalto sottoscritto in data 29/07/2025;

DI DARE ATTO che il maggiore importo contrattuale di € 49.563,64 trova copertura mediante l'utilizzo di parte delle economie derivanti dal ribasso d'asta e la rimodulazione delle somme a disposizione, senza incremento del finanziamento complessivamente assentito;

DI DARE ATTO che, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste in variante e dell'acquisizione delle aree interessate, dovranno essere espletati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.;

DI DARE MANDATO al RUP e agli uffici interessati di porre in essere tutti gli adempimenti successivi e conseguenti all'approvazione della Perizia di Variante, ivi compreso l'inoltro della medesima agli organi competenti, al fine di acquisire le autorizzazioni sopra richiamate, e la formalizzazione dell'atto di sottomissione;

LA PRESENTE Deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale n. 4 del 21/01/1984, e ss.mm.ii.

LA PRESENTE Deliberazione verrà pubblicata nelle forme previste dallo Statuto consortile e secondo legge.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA IN CONFORMITA' ALLA PREVISIONE
DI BILANCIO

Si attesta che per le spese previste nella presente deliberazione i relativi capitoli di bilancio
presentano sufficiente disponibilità

Il Direttore Amministrativo

(Dott. Massimo Angelaccio)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

IL PRESIDENTE

(Dott. Niccolò Sacchetti)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

IL SEGRETARIO

(Dott. Andrea Renna)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

PER COPIA CONFORME L'ORIGINALE

IL SEGRETARIO

(Dott. Andrea Renna)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93