CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD

00124 Roma – Via Del Fosso di Dragoncello, 172

Estratto del verbale della seduta del Comitato Esecutivo

Deliberazione N. 668 C.E. del 20/01/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 20 del mese di gennaio alle ore 13:00 si è riunito in presenza presso la sede sita in Focene, Via delle Idrovore di Fiumicino, 304 e in modalità telematica utilizzando la piattaforma Zoom Meeting il Comitato Esecutivo a seguito di regolare convocazione del Presidente con nota prot. 922 del 13/01/2023, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Omissis

20) INTERVENTI FINANZIATI CON LE RISORSE FSC 2014-2020 AGGIUNTIVE DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N. 38/2020 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FOSSO MAGLIANELLA – ROMA CAPITALE (DGR N. 721 DEL 13/10/2020) CUP: H87H20002710002 - CIG: 8896807564.
DETERMINAZIONE DEI MAGGIORI IMPORTI DOVUTI ALL'APPALTATORE CONSEGUENTI ALLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 26 DEL DL N. 50/2022 (DECRETO AIUTI)
APPROVAZIONE DEI CERTIFICATI DI PAGAMENTO STRAORDINARIO N° 1 BIS (MAGGIORI ONERI 1° SAL) E N° 2 BIS (MAGGIORI ONERI fino al 2° SAL) DI CUI ALL'ART. 26 COMMA 3 DEL DL N. 50/2022.

Omissis

Sono presenti i Signori:

☒	SACCHETTI NICCOLO'	Presidente
☒	MILOZZI RICCARDO	V. Presidente
☒	ROTA VINCENZINO	V. Presidente
☒	DESTRO CLAUDIO	Componente
☒	SERAFINI ALESSANDRO	Componente

Assiste il Direttore Generale del Consorzio:
ANDREA RENNA

E' presente il Direttore Amministrativo
PAOLA CAVALLETTO

E' presente il Direttore Tecnico
PAOLO BURLA

E' presente il Revisore Unico dei Conti
MARCO VILLANI

Assenti giustificati:
/

Assenti ingiustificati:
/
Assume la Presidenza:
NICCOLO' SACCHETTI

Segretario:
PAOLA CAVALLETTO

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, a norma dell'art. 33 dello Statuto consorziale, dichiara aperta e valida la seduta.

Si passa quindi a trattare l'argomento posto all'ordine del giorno:

20) INTERVENTI FINANZIATI CON LE RISORSE FSC 2014-2020 AGGIUNTIVE DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N. 38/2020 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FOSSO MAGLIANELLA – ROMA CAPITALE (DGR N. 721 DEL 13/10/2020) CUP: H87H20002710002 - CIG: 8896807564.
DETERMINAZIONE DEI MAGGIORI IMPORTI DOVUTI ALL'APPALTATORE CONSEGUENTI ALLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 26 DEL DL N. 50/2022 (DECRETO AIUTI)
APPROVAZIONE DEI CERTIFICATI DI PAGAMENTO STRAORDINARIO N° 1 BIS (MAGGIORI ONERI 1° SAL) E N° 2 BIS (MAGGIORI ONERI fino al 2° SAL) DI CUI ALL'ART. 26 COMMA 3 DEL DL N. 50/2022.

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984;
VISTA la Legge Regionale n. 53 del 11 dicembre 1998;
VISTA la Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016 avente ad oggetto: "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione";
VISTO l'art. 11 della Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016 "Disposizioni transitorie in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984 "Norme in materia di bonifica e di Consorzi di bonifica" e successive modifiche";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 405 del 25/06/2019 – pubblicazione BURL n. 56 supplemento n. 2 dell'11/07/2019 - con la quale è stato approvato il progetto di fusione dei Consorzi di Bonifica "Maremma Etrusca", "Tevere Agro Romano" e "Pratica di a Mare" nel Consorzio di Bonifica Litorale Nord;
VISTO che con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 19/11/2019 n. 847 pubblicata sul BURL n. 96 del 28/11/2019 è stato approvato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Litorale Nord a termini dell'art. 11 della L.R. 10/08/2016, n. 12;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 02/03/2020 di insediamento del Consiglio di Amministrazione;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 02/03/2020 con la quale è stato eletto il Dr. Niccolò Sacchetti Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 02/03/2020 con la quale sono stati eletti i consiglieri Vincenzino Rota e Riccardo Milozzi Vice Presidenti del Consorzio di Bonifica Litorale Nord;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 02/03/2020 con la quale sono stati eletti i consiglieri Claudio Destro e Alessandro Serafini componenti del Comitato Esecutivo del Consorzio di Bonifica Litorale Nord;

ATTESO che la Regione Lazio con D.G.R. 721 del 13 ottobre 2020 ha concesso un contributo straordinario di € 5.000.000,00 al Consorzio di Bonifica Litorale Nord quale contributo alle spese necessarie sostenute a partire dal 1° febbraio 2020, per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture e per nuove opere, nel già Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, oggi Consorzio di Bonifica Litorale Nord, di cui alla D.G.R. n. 238/2004;
PRESO ATTO che tra gli interventi finanziati rientrano i lavori di manutenzione straordinaria del Fosso Maglianella – Roma Capitale CUP:H87H20002710002;
ATTESO che, a seguito della procedura concorsuale di gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi, è stata dichiara aggiudicataria in via definitiva, giusta delibera del Comitato Esecutivo del Consorzio del 04/11/2021 n. 381, l'Impresa DS & L. ITALIA COSTRUZIONI S.r.l. che ha offerto un importo netto dei lavori di € 501.760,44 (diconsi Euro cinquecentounomilasettecentosessanta/44) oltre a € 31.452,81 (diconsi Euro trentunomilaquattrocentocinquantadue/81) per oneri della sicurezza, da cui l'importo netto contrattuale di € 533.213,25 (diconsi Euro cinquecentotrentatremiladuecentotredici/25) al netto dell'IVA di Legge;
VISTO il contratto di appalto stipulato in data 20.12.2021, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina – Ufficio Territoriale di Latina in data 11/02/2022 al n. 477;
VISTA la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 541 del 23/05/2022 con la quale è stato approvato il 1° SAL nei confronti dell'appaltatore e contestualmente è stata disposta la relativa liquidazione a favore dello stesso;
VISTA la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 629 del 17/11/2022 con la quale è stato approvato il 2° SAL nei confronti dell'appaltatore e contestualmente è stata disposta la relativa liquidazione a favore dello stesso;
VISTO l'art. 26 del D.L. n. 50/2022 recante "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" così come convertito in Legge n. 91/2022, che al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori dispone di adottare anche in deroga a specifiche clausole contrattuali lo Stato di Avanzamento dei Lavori afferente alle lavorazioni annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 applicando i prezzari aggiornati;
RICHIAMATO il comma 3 dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 che riporta "Nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021 - OMISSIS";
VISTA la determinazione dei maggiori oneri, riferiti alle lavorazioni contabilizzate al 1° SAL, da corrispondere all'appaltatore effettuata dal Direttore dei Lavori così come stabilito dalla procedura di adeguamento prezzi suddetta, applicando le tariffe del prezzario regionale Lazio aggiornato alla data del 31 dicembre 2021;
VISTA la quantificazione dei maggiori oneri riferiti alle lavorazioni contabilizzate al 1° SAL, effettuata dal Direttore dei Lavori, determinati in € 2.797,65 (diconsi euro: duemilasettecentonovantasette/65) al netto delle ritenute e oltre IVA di legge;
VISTO il certificato di pagamento straordinario n. 1 BIS emesso dal Responsabile del Procedimento e riportante le risultanze dei maggiori oneri riconosciuti all'appaltatore e quantificati in € 2.797,65 (diconsi euro: duemilasettecentonovantasette/65) oltre IVA di legge;
VISTO che la Regione Lazio con D.G.R. n. 640 del 26/07/2022 pubblicata sul BURL n. 63 del 28/07/2022 ha proceduto all'aggiornamento e revisione infrannuale del prezzario per le Opere Pubbliche, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.L. n. 50/2022;
RICHIAMATO il comma 3 dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 che riporta altresì "OMISSIS - Per le finalità di cui al comma 1, qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021 inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo periodo del presente comma,

le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato";
VISTA la determinazione dei maggiori oneri, riferiti alle lavorazioni contabilizzate fino al 1° SAL, da corrispondere all'appaltatore effettuata dal Direttore dei Lavori così come stabilito dalla procedura di adeguamento prezzi suddetta, applicando le tariffe del prezzario regionale Lazio aggiornato con la D.G.R. n. 640 del 26/07/2022;
VISTA la quantificazione dei maggiori oneri anche a conguaglio riferiti alle lavorazioni contabilizzate fino al 2° SAL, effettuata dal Direttore dei Lavori, determinati in € 254.480,89 (diconsi euro: duecentocinquantaquattromilaquattrocentoottanta/89) al netto delle ritenute e oltre IVA di legge;
VISTO il certificato di pagamento straordinario n. 2 BIS emesso dal Responsabile del Procedimento e riportante le risultanze dei maggiori oneri anche a conguaglio riconosciuti all'appaltatore e quantificati in € 254.480,89 (diconsi euro: duecentocinquantaquattromilaquattrocentoottanta/89) oltre IVA di legge;
ATTESA la necessità di provvedere all'approvazione dei maggiori importi dovuti all'appaltatore, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 così come convertito in Legge n. 91/2022;
PRESO ATTO dell'insufficienza delle risorse di cui al comma 1 dell'art. 26 del D.L. 50/22 e della conseguente necessità per le stesse di richiedere accesso al fondo del Ministero delle Infrastrutture per adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 comma 4 lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91;
VISTA la regolarità del DURC della ditta citata;
tutto ciò premesso e considerato, a voti unanimi

DELIBERA

In conformità delle premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato:
DI APPROVARE il certificato di pagamento straordinario n. 1 BIS per la corresponsione dei maggiori oneri, computati come sopra descritto, dovuti all'appaltatore ed inerenti le lavorazioni contabilizzate al 1° SAL pari ad € 2.797,65 (diconsi euro: duemilasettecentonovantasette/65) oltre IVA di Legge;
DI APPROVARE il certificato di pagamento straordinario n. 2 BIS per la corresponsione dei maggiori oneri anche a conguaglio, computati come sopra descritto, dovuti all'appaltatore ed inerenti le lavorazioni contabilizzate al 2° SAL pari a € 254.480,89 (diconsi euro: duecentocinquantaquattromilaquattrocentoottanta/89) oltre IVA di legge;
DI APPROVARE la spesa complessiva di € 313.879,82 (diconsi euro: trecentotredicimilaottocentosettantanove/82);
DI RICHIEDERE accesso al fondo del Ministero delle Infrastrutture per adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 comma 4 lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 per i maggiori importi dovuti all'appaltatore conseguenti alle disposizioni prima richiamate;
DI DARE MANDATO agli uffici interessati a porre in essere tutti gli adempimenti successivi e consequenziali;
La presente deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale nr° 4 del 21/01/1984 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione verrà pubblicata nelle forme previste dallo Statuto consortile e secondo legge.

IL PRESIDENTE
(Dott. Niccolò Sacchetti)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Paola Cavalletto)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

PER COPIA CONFORME L'ORIGINALE
IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Paola Cavalletto)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93